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Le Payy dey Savanes
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
DELIBERATION N°02_BR_2020_CCDS

APPROBATION AVENANT AU MARCHE MISSION DE COORDINATION SPS POUR LA CONSTRUCTION
DES DECHETERIES DE SINNAMARY ET IRACOUBO AVEC LA SOCIETE SOCOTEC

Séance du 22 septembre 2020

Date de convocation : 15 septembre 2020

L'an deux mil vingt et le vingt-deux septembre a dix-sept heures, le Bureau Communautaire convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle de réunion de la CCDS, sous la présidence de Monsieur Frangois RINGUET,
Président.

Conseillers communautaires présents :

Frangois RINGUET, Stéphane ANTOINETTE, Christian PITTA, Denis BURLOT, Emilie VENTURA-CLET, France CLET-
COURAT,

bsents excusés ayant donné procuration :
Vanessa BOIS-BLANC CHASE & France CLET-COURAT
Enrico WILIAM & Denis BURLOT

Absents non excusés:

Didier BRIOLIN, Pierre HO-WEN-SZE.

Membres du Bureau Communautaire formant la majorité des membres en exercice
Le Président fait donner lecture du rapport de présentation :

« Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994
et des articles L 235 - 3 et R 238 - 1 et suivant du Code du travail, une consultation pour le une mission de coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.), relative & I’ une opération en catégorie 2, a été
lancée.

Ces travaux concernent la création des déchéteries de Sinnamary et Iracoubo.

En date du 19 mars 2019, le marché SPS a été notifié 3 la société SOCOTEC pour un montant de 5 925,00 € (délibération
n°16_BR_2018_CCDS du 11 décembre 2018). La durée du marché a été fixée & 6 mois pour réaliser les missions SPS des
dechéteries de Sinnamary et Iracoubo.

Un OS de démarrage pour la mission a été signé pour un démarrage au 5 avril 2019 afin de suivre le lancement des travaux
de la déchéterie d'Iracoubo.

Entrefaites, le marché de travaux de la déchéterie d’Iracoubo a pris du retard et a été suspendu & compter du 22 mai 2019.
La crise sanitaire liée & la COVID-19 a prolongé ce retard.

Désormais avec la reprise des travaux de la déchéterie d'Iracoubo et I'allégement des mesures sanitaires, les missions de
coordination SPS peuvent reprendre pour assurer la bonne conduite des travaux.

Cependant, le marché arrivant & échéance il a &té décidé par le Pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de
I'ordonnance n® 2020-391 du ler avril 2020 donnant pouvoir a I'exécutif de I'EPCI de prendre toute décision pour assurer la
continuité de fonctionnement de I’établissement, la passation d’un avenant de prolongation de durée afin de finaliser la
mission de SPS sur la déchéterie d'Iracoubo et de réaliser les missions pour la déchéterie de Sinnamary dont les travaux
sont prévus pour octobre 2020.

Incidence de |'avenant :
Technique : modification de la durée d’exécution du marché initialement prévu pour 6 mois et prolonger la durée
d’exécution jusqua I'année de parfait achévement des travaux des décheteries de Sinnamary et Iracoubo.
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Au vu qe ces éléments et conformément & l'avis de la commission gestion des déchets qui s'est réunie le 13 aodt 2020 il est
proposé a l'assemblée :

*  PRENDRE ACTE de la passation de I'avenant n°1 au marché mission de coordination SPS pour les déchéteries de
Sinnamary et Iracoubo.

* PRENDRE ACTE de la modification de la durée d'exécution du marché initialement prévue pour 6 mois et prolonger
la durée jusqu'a parfaite achévement des travaux des déchéteries de Sinnamary et Iracoubo.

*  AUTORISER le Président & SIGNER toutes les piéces relatives & cette affaire. »

LE BUREAU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Vu le Code général des collectivités territoriales :

Vu la loi n®99-586 du 12 juillet 1999 au renforcement et a la simplification de Ia coopération intercommunale ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a I'épidémie de COVID-19 ;

Vu l'ordonnance n® 2020-391 du ler avril 2020 visant a assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face a
'épidémie de covid-19, notamment I'article 4 :

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant a adapter le fonctionnement des institutions locales et I'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux a Ia prolongation de I'état d’urgence
sanitaire dans le cadre de I'épidémie de COVID-19 .

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en particulier, son article 27 ;

Vu le décret n® 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité &
destination des entreprises particuliérement touchées par les conséquences économiques, financiéres et sociales de la
propagation de I'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu l'arrété n°2154/SG du 23 novembre 2010, portant création de la Communauté de Communes des Savanes ;
Vu les statuts de la communauté de communes des savanes révisés en date du 25/03/2019 ;

Vu la délibération n° 86-CC/2014/CCDS du 28 octobre 2014 portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au
Président et au Bureau ;

Vu la délibération n°® 12-CC/2015/CCDS du 10 mars 2015 portant modification de la délibération n° 86-CC/2014/CCDS
portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Président et au Bureau ;

Vu la délibération n® 58-CC/2015/CCDS portant modification de la délibération n°® 12-CC/2015/CCDS portant délégation de
pouvoir du Conseil Communautaire au Président et au Bureau 5

Vu la délibération n°16_BR_2018_CCDS portant sur I‘attribution du marché de mission de coordination SPS pour la
construction des déchéteries de Sinnamary et Iracoubo ;

Vu l'avis favorable de la commission gestion déchets du 13 Aofit 2020 ;

Considérant que la Communauté de communes des savanes est compétente en matiére de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés sur le territoire communautaire depuis le ler janvier 2011 ;

Considérant qu'a compter du ler janvier 2013 la Communauté de communes des Savanes s’est substituée de plein droit
aux communes membres pour les contrats conclus relatifs a cette compétence ;

Considérant la composition transitoire du conseil communautaire fixée au nombre de 35 siéges et représenté par les
conseillers des communes de Kourou, Sinnamary et Saint-Elie élus au complet au premier tour et les conseillers de |a
commune d'Iracoubo actuellement en exercice ;

Vu le rapport de présentation ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

A I'unanimité des membres présents,
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ARTICLE 1 : DONNE ACTE a Monsieur le Président de son rapport.

ARTICLE 2 : PREND ACTE de la passation de I'avenant n°1 au marché mission de coordination SPS pour les déchéteries
de Sinnamary et Iracoubo.

ARTICLE 3 : PREND ACTE de |a modification de la durée d'exécution du marché initialement prévue pour 6 mois et
prolonger la durée jusqu’a I'année de parfait achévement des travaux des déchéteries de Sinnamary et
Iracoubo.

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président 4 SIGNER toutes les pieces relatives 3 cette affaire.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de sa réception par le représentant de |'Etat.

Yore _ _ Fait et délibéré & Kourou, le 22 septembre 2020
-Nombre de conseillers en exercice : 11

-Quorum : 06 Pour extrait et certifié conforme,

-Nombre de conseillers présents : 06 B

-Nombre de procurations : 02 e ﬁrési;j‘éﬁt,'- 2

-Nombre de votants : 08 (S oy i EAE

-Pour : 08
-Contre : 00
\;Abstention(s) : 00
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Yalémi TIOUKA

De: Tatiana FALGAYRETTES

Envoyé: vendredi 2 octobre 2020 13:21

A: Secrétariat DGS

Objet: TR: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte

Piéces jointes: EACT--PREF973-200027548-20201002-25373.xml; 973-200027548-20200922-02

_BR_2020_CCDS-DE-1-2_25646.xml

De : actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr <actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr>
Envoyé : vendredi 2 octobre 2020 13:20
A : tedetis109@e-legalite.com; elegalite@gmail.com; Tatiana FALGAYRETTES <Tatiana.FALGAYRETTES @ccds-

guyane.fr>
Objet : ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
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